


Aménagement de l'îlot Fanal

Réunion publique du 1^{er} décembre 2016


- *Démolition du Fanal*
- *Présentation du projet d'aménagement*
- *Incidences sur le stationnement*
- *Calendrier prévisionnel*





Déconstruction-Démolition salle J. Tati

- Maître d'œuvre : AD Ingé
- Entreprise travaux : SEJOURNE



- En limite : clôtures grillagées sur plot d'une hauteur de 2m
- Film géotextile pendant la phase de démolition pour limiter l'émission de poussières

Permis de démolir obtenu le 24 août 2016

Déconstruction-démolition salle J. Tati



Limite d'intervention sur le mur mitoyen

- Constat de huissier avant et après travaux
- Protection des apprentis voisins lors du sciage du mur



Planning :

- ✓ Installation de chantier : semaine 49
- ✓ Démarrage du chantier : semaine 50 si intervention ENEDIS effectuée
- ✓ Durée du chantier : 3 mois dont 6 semaines de curage et désamiantage

Calendrier prévisionnel



		2 0 1 7				2 0 1 8				2 0 1 9				2 0 2 0			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	démolition - déconstruction salle Jacques TATI																
2	Permis d'Aménager dépôt demande délivrance Permis phase travaux	x															
3	construction logements Silene																
4	constructions maisons mitoyennes																
5	travaux de finition																