

Le quartier Grenapin se transforme...



2021



Lot 4 - FLORÉAL - CISN
Livraison 4^{ème} trimestre 2021

TRAVAUX

Finition des trottoirs
rue Sarah Bernhart et
rue des Noisetiers

SONADEV

Démarrage travaux
fin 2021

2022



Lots 13 & 14 - ARBORÉA - CISN
Livraison 1^{er} trimestre 2022



A / BOISÉO - SILÈNE CISN
Livraison 3^{ème} trimestre 2022



B / ATRÉALIS
Livraison 1^{er} trimestre 2023

2023



BONCOUR Ilot A
Livraison 4^{ème} trimestre 2022
Premières maisons individuelles



Lot 11 - LUMÉA - ADI
Livraison 1^{er} trimestre 2023



Lot 12 - SOLÉA - ADI
Livraison 1^{er} trimestre 2023



BONCOUR Ilot B
Livraison 1^{er} trimestre 2023
Premières maisons individuelles

2024



Aménagement d'un mail piéton et d'un jardin public
Livraison 2024

Résidence autonomie
Logements étudiants
Mini-crèche

Lot 8 - SILÈNE Fondation
Partage et Vie
Livraison 2024

Logements

Lots 6 & 7
Livraison 2024 ?

Logements

Lots 5 & 17
Livraison 2026 ?

2025 - 2026